

第8回 会館建設実行委員会

日時： 令和5年6月17日（土） 17:00～18:30

場所： 中央会館1F

出席： 1区2班 高橋、2区5班 渡邊、2区6班 遠藤、2区8班 地蔵、2区8班 岩間
（欠）、2区30班 杉本（欠）、5区28班 畑中、6区21班 青木会長
北澤建設（株）営業部 小幡部長、企画営業部 杉田部長、営業部 船木

議 事 録

【議題】 新会館の設計依頼、及び設計概要すり合わせ

【決定事項】

- (1) 設計請負契約書の作成を北澤建設に依頼した。
 - ・設計費用は前回の見積額：896,500円から変更の無いことを確認。
 - ・支払いは建築確認申請完了時、ただし年度内の支払いを希望した。
 - ・北澤建設プラン3の仕様に対し、中央会からの追加要望事項を確認した。
 - ・北澤建設との窓口は前年度から引き続き、渡邊さんをお願いした。
- (2) 今後の進め方
 - ・旭区地域振興課に会館建設の状況報告を行う（青木会長）
 - ・工事契約時、登記時の契約者名、印鑑等について確認しておく。

【主な確認事項】（項目のみ）

- ・ **1F 関連:** 下駄箱、洗面所、ポスト、掲示板、トイレ内の道具入れ、下駄箱等の追加、事務室の棚（見積に含める）、階段の両側に手すり、階段傾斜の緩和、玄関幅（車椅子対応）、キッチン・カウンター上部は収納棚、キッチンはIH、暖房用ガス栓はつける、キッチン横に勝手口、コンセントは10ヶ所以上（壁に設置）、エアコンは新規に2台（購入方法は未定）、床はリノリウム。事務室に無線機の充電スペース（棚？）を設置。
- ・ **2F 関連:** スクリーン、プロジェクター設置場所の補強と接続配管の設置、AVスペースにはパソコン、AV機器を置く予定。階段横の収納スペースは天井まで上中下の三段、南・東側の窓上部に収納棚を設置、コンセントは6ヶ所以上（壁に設置）、エアコン2台（新規）、床はタイルカーペットとする。
- ・ **その他:** TVアンテナは配管のみ、インターネットのルータ設置場所は未定

【次回の開催予定】

7月15日（土）13:00～ @中央会館 2F

主な議題：北澤建設との設計請負契約書の調印

以上