

第2回 会館建設実行委員会

日時： 令和4年10月1日（土） 17:00～18:30

場所： 中央会会館1F

出席： 2区5班 渡邊、2区6班 遠藤、2区8班 地蔵、2区8班 岩間、
5区28班 畑中

議 事 録

【議題】 前回の宿題事項

- ・ 会館建設に関する「補助制度」の最新資料の入手（渡邊会長）

⇒ 地域振興課より最新版2部を入手、資料バインダーにて会館保管

- ・ 会館の設計、入札に関する業者の「有資格者名簿」、「設計協会名簿」

をダウンロード（渡邊会長）

⇒ 両名簿に差異がある。「有資格者名簿」に記載がなくても、横浜市の業者であり、会館等の建設経験がある業者であれば選択可能とのこと。

⇒ バインダーにて会館保管

- ・ 設計費用の補助金利用について（渡邊会長）

⇒ 設計費用は補助金に含めることは出来ない（地域振興課：佐藤さん）。

中央会の特別会計（会館修繕積立金）からの支出は問題ない。

・入札業者について

⇒設計と施工が同じ業者の方がスムーズに建設できる（地域振興課）。

ただし、入札は必須なので、必ずしも同じ業者にならない場合がある。

設計業者と施工業者が同じだと、施工内容を把握しやすいメリットがある。

・会館修繕積立金の現残高について

⇒コロナでのイベント中止等の理由により積立額が増額され、現残高は約1983万円となった。

・本委員会の規約案文の作成（畑中）

⇒内容を精査し、11月13日開催予定の評議員会に議決案件として提出する。

【その他確認事項】

・会館建設実行委員会の「検討開始」と「新規会員募集」の通知を回覧依頼し、中央会ホームページに掲載する。

・中央会役員からの会員追加（2名）の件

⇒渡邊会長に選出依頼

⇒令和2年度総会にて議決された「新会館建設に関する答申書」を新会員に

配布（担当：地蔵）

・今後の検討項目について

- ① 日程の見直し、
- ② 今年度の目標の確認
- ③ 新会館の設計仕様の策定

【次回の開催予定】

・主な議題：新会館の設計仕様の整理



11月19日（土）17：00～19：00 於：中央会館

以上