

第11回 会館建設実行委員会

日時： 令和5年9月16日(土) 19:00～21:00
場所： 中央会会館1F
出席： 6区21班 青木会長、2区5班 渡邊様、2区6班 遠藤様
2区8班 地蔵様、2区8班 岩間様、5区28班 畑中様
北沢建設(株) 営業部 小幡、企画営業部 杉田、営業部 船木
一級建築士 志村

議 事 録

- 【議題1】 地盤調査・解体調査の結果報告（北沢建設）
- ・ 地盤調査についてはスクリーウエイト貫入試験にて実施
 - ・ 現状地盤に関しては現状問題なし、解体完了後に再度調査を実施
 - ・ アスベストに関しては耐火被覆は見られず
 - ・ 見積が出来上がり次第提出
- 【議題2】 新会館の設計進捗報告（北沢建設）
- ・ 前回打合せ箇所の報告
⇒R壁・事務所入り口・階段下収納・庇・掲示板等
階段手摺両側(記入忘れ)・面格子撤廃
 - ・ 展開図について
⇒各所記載内容の説明
 - ・ 階段の位置について
⇒1階部分の出入口が狭いので位置をずらし広くする
 - ・ 防音について
⇒間仕切りの設置は2階には可能、必要かは今後の検討
 - ・ イスの収納箇所について
⇒2階で50個ほど使用予定(内30個)は収納
ご購入予定のイスの選定をお願いします
 - ・ 電気設備図面について
⇒各所記載内容の説明
 - ・ 会議を行う為なるべく明るくしたい
 - ・ 2階収納内部も手元灯が欲しい
 - ・ インターホンは無し
 - ・ 給排水図面について
⇒各所記載内容の説明
 - ・ ガスコンセント1階・2階設置希望
- 【その他】
- ・ 勝手口照明はセンサーなしスイッチのみ
 - ・ 掲示板は照明付き希望
 - ・ 確認申請図面は総会にて承認頂く
 - ・ 次回打合せ時に解体工事見積を提出
 - ・ 次回打合せ時に仕上げのサンプル等をお持ちし、材種を決定
 - ・ 12月時点で金額を提示予定
 - ・ 次回打合せ 10月14日(土) 19:00 予定