

## 第12回 会館建設実行委員会

日時： 令和5年10月14日(土) 19:00~20:30  
場所： 中央会館1F  
出席： 6区21班 青木会長、2区5班 渡邊様、2区6班 遠藤様  
2区8班 地蔵様、5区28班 畑中様  
北沢建設(株) 営業部 小幡、企画営業部 杉田、営業部 船木  
一級建築士 志村

### 議 事 録

#### 【議題1】新会館の設計進捗報告（北沢建設）

- ・ 前回打合せ箇所の記載確認
- ・ 11月13日(金)に会館建設実行委員会様で検討  
2階北側中央の収納について、下部は引き違い収納  
上部はトロフィー等を飾れるようにしたい  
1階エアコンの追加・冷蔵庫上希望  
プロジェクターの選定・配管と配線のお願い  
ポストを変更し収納にしたい  
ピクチャーレール階段横に設置  
マグネットボードの設置を後付けで行うかも  
イスの選定資料
- ・ 図面の説明  
1階階段ホールの位置の変更とそれに伴う変更点  
ホール部分は収納を設置しても1m以上の巾は確保できます  
R壁の仕様について  
仕上げ表のご説明  
IHは2口希望  
1階ガスコンセントは階段下収納横が希望
- ・ 照明器具について  
照明器具のご提案  
照度についてはJISの基準をクリアするようなご提案  
勝手口はセンサー無し・玄関はセンサー付き
- ・ 資材のご説明  
サンプル等を見て頂き仕様のご説明  
階段踏面はTCP  
1階天井は消音の為断熱材を入れる  
外壁は1色で明るく屋根は濃い色

#### 【議題2】解体工事の御見積書について

- ・ 御見積書のご提出、内容説明  
地中埋設物が出た場合は別途ご相談になります  
実際の工事前に再度御見積をご提出いたします

#### 【その他】

- ・ 次回打合せ 11月18日(土) 19:00 予定  
外観パース・打合せ内容を反映した図面のご提出