

第19回 会館建設実行委員会

日時：令和6年9月21日(土) 19:00～20:00
場所：中央会館1F
出席：小足会長 西村副会長 6区21班 青木元会長 2区5班 渡邊様
2区6班 遠藤様 2区8班 地蔵様 2区8班 岩間様
5区28班 畑中様
北沢建設(株) 企画営業部 杉田、営業部 船木

議 事 録

【議題1】 事前申請について

- ・ 受付を完了し現在市民局にて精査中
- ・ 回答については10月～11月の間になりそう

【議題2】 今後の動きについて

- ・ 年内の確認申請を完了させるように進めます
- ・ 4月頃に本申請があり、着工前に会館の引っ越しや解体などの段取りがある為忙しくなる
- ➡ 来年以降の簡易スケジュールを北沢建設で作成し確認をする
- ・ 机やイスなどの什器について近くの家具店に相談
担当者様の名刺等お渡し
今後検討を進めていく
- ・ 解体工事の際に一緒に処分する物を選出
➡ スピーカー処分が可能か北沢建設で確認

【その他】

- ・ 次回打合せ 10月19日(土) 19:00 予定
- ・ 図面進捗状況
- ・ スケジュールについて