

第20回 会館建設実行委員会

日時：令和6年10月19日(土) 19:00～19:30
場所：中央会館1F
出席：小足会長 西村副会長 2区5班 渡邊様
2区6班 遠藤様 2区8班 地蔵様 2区8班 岩間様
5区28班 畑中様
北沢建設(株) 企画営業部 杉田、営業部 船木

議 事 録

【議題1】 事前申請について

- ・ 図面についての回答
- ➡ 審査が滞っており12月頃まで回答が伸びるかも
引き続き北沢建設にて確認

【議題2】 今後の動きについて

- ・ 年内の確認申請を完了させるように進めます
- ・ スケジュールのご提出
解体工事については3月の決定が降りれば補助金とは関係
が無い為作業が可能
ただし早めに解体をしてしまうと仮会館の費用が余分に
かかってしまう為ある程度スケジュールの進行具合の
確認をしながらやる必要がある
おおよそだが5月以降の解体になると思われる
- ・ 引越し備品の整理や仮会館の選定などは年度内に決める
申請書類なども会長が代わる前にある程度整えておく

【その他】

- ・ 次回打合せ 11月23日(土) 19:00 予定
- ・ 図面進捗状況
- ・ スケジュール進捗状況確認