

第26回 会館建設実行委員会

日時：令和7年5月17日(土) 19:00～20:00
場所：中央会館1F
出席：五十嵐会長 平田副会長 小足様 西村様
2区5班 渡邊様 青木様
2区6班 遠藤様 2区8班 地蔵様
5区28班 畑中様
北沢建設(株) 設計部 志村、営業部 船木

議 事 録

【議題1】 確認申請について

- ・ PLAN変更が伴う修正はありません
- ・ 表記等の変更はあり、こちらで対応中です
- ・ 今月中には確認申請が降りる予定です

【議題2】 本申請について

- ・ 市民局での審査がある為、調整をします
- ・ 以前の申請データを参照して本申請書類の作成を行う

【議題3】 スケジュールについて

- ・ 設計業務のスケジュールについて
別紙にて内容のご説明
工事に伴い下記の順番にて打合せを進めていきます
□外部仕上げ
□内部仕上げ
□詳細打合せ
上棟までにある程度の詳細まで決めるようにします
上棟後はコンセントの位置などを現場確認頂きます

打合せ場所について

現在の会館が工事により使用不可
➡ケアプラザで打合せが出来るよう申請予定

次回より外部仕上げの打合せを行います
サンプル等を用意しまして打合せ予定
会館のメイン色(水色)をどこかで使用したい

【議題4】 見積合せについて

- ・ 確認申請後見積合せを実行

【議題5】 解体について

- ・ 小学校の通学路にあるので8月中には解体完了を希望
搬入や搬出は8時30分以降
13時30分以降は児童がいるので注意

【その他】

- ・ 次回打合せ 令和7年6月21日(土) 18:00 予定
- ・ 確認申請状況の報告
- ・ 外部仕上げの打合せ